

Smarketers.jobs - Task #24447

Plan (Model)

15/05/2020 17:07 - Myroslava Klymenko

Статус:	Deployed	Дата начала:	15/05/2020
Приоритет:	Normal	Дата завершения:	
Назначена:		Готовность:	0%
Категория:		Оценка трудозатрат:	10.60 часов
Спринт:	#3	Version:	
Responsible QA :		Second developer:	
QA Notes:	Please enter here checklist with testcases:		
Issue from customer:	Нет		
Описание			
Model Architecute, create model (to work with plans), validation			

История

#1 - 15/05/2020 18:45 - Аноним

- Параметр Статус изменился с Backlog на To do

#2 - 21/05/2020 22:33 - Аноним

- Параметр Статус изменился с To do на In progress

#3 - 26/05/2020 14:55 - Myroslava Klymenko

- Параметр Статус изменился с In progress на To do

#4 - 26/05/2020 15:38 - Аноним

- Параметр Статус изменился с To do на In progress

#5 - 28/05/2020 11:46 - Аноним

- Параметр Статус изменился с In progress на To do

#6 - 28/05/2020 11:47 - Аноним

- Параметр Статус изменился с To do на To test

#7 - 28/05/2020 11:47 - Аноним

- Параметр Статус изменился с To test на To do

#8 - 28/05/2020 11:47 - Аноним

- Параметр Статус изменился с To do на To test

#9 - 27/07/2020 10:49 - Bohdan Konovalenko

- Параметр Статус изменился с To test на QA in progress

#10 - 27/07/2020 10:49 - Bohdan Konovalenko

- Параметр Статус изменился с QA in progress на PM Acceptance

#11 - 21/08/2020 15:30 - Myroslava Klymenko

- Параметр Статус изменился с PM Acceptance на Deployed