

GovRadar - Task #24503

Product organization main page

18/05/2020 13:39 - Dmytro Kotetunov

Статус:	Deployed	Дата начала:	18/05/2020
Приоритет:	Normal	Дата завершения:	
Назначена:	Valentin Kotenko	Готовность:	0%
Категория:	FrontEnd	Оценка трудозатрат:	3.00 часов
Спринт:	Sprint 2	Version:	
Responsible QA :		Second developer:	
QA Notes:	Please enter here checklist with testcases:		
Issue from customer:	Нет		
Описание			

История

#1 - 25/05/2020 15:14 - Dmytro Kotetunov

- Параметр Спринт изменился на Sprint 2

#2 - 26/05/2020 10:30 - Dmytro Kotetunov

- Параметр Назначена изменился на Vadym Sirenko

#3 - 28/05/2020 14:21 - Dmytro Kotetunov

- Параметр Оценка трудозатрат изменился на 3.00 ч

#4 - 29/05/2020 10:35 - Dmytro Kotetunov

- Параметр Статус изменился с Backlog на In progress

#5 - 29/05/2020 11:27 - Vadym Sirenko

- Параметр Статус изменился с In progress на To do

#6 - 01/06/2020 10:40 - Dmytro Kotetunov

- Параметр Статус изменился с To do на In progress

#7 - 02/06/2020 10:50 - Dmytro Kotetunov

- Параметр Назначена изменился с Vadym Sirenko на Valentin Kotenko

#8 - 03/06/2020 18:23 - Valentin Kotenko

- Параметр Статус изменился с In progress на To test

#9 - 04/06/2020 13:39 - Bogdan Trokachevskyi

- Параметр Статус изменился с To test на Reopened

#10 - 05/06/2020 10:54 - Dmytro Kotetunov

- Параметр Статус изменился с Reopened на To test

#11 - 11/06/2020 15:40 - Bogdan Trokachevskyi

- связана с Bug #24966: Change "aktiv" to "active" status for product on product main page *добавлен*

#12 - 16/06/2020 13:48 - Vadym Sirenko

- Значение Bug #24966: Change "aktiv" to "active" status for product on product main page параметра связана с удалено

#13 - 16/06/2020 14:32 - Bogdan Trokachevskyi

- Параметр Статус изменился с To test на PM Acceptance

#14 - 16/06/2020 16:43 - Dmytro Kotetunov

- Параметр Статус изменился с PM Acceptance на Deployed