

Smarterters.jobs - Task #28899

#182 - No Go-to-website-button if link is not available

18/01/2021 10:38 - Myroslava Klymenko

Статус:	Deployed	Дата начала:	18/01/2021
Приоритет:	Normal	Дата завершения:	
Назначена:	Vadym Sirenko	Готовность:	0%
Категория:		Оценка трудозатрат:	4.00 часов
Спринт:	February Sprint #2	Version:	
Responsible QA :	Bohdan Konovalenko	Second developer:	
QA Notes:	Please enter here checklist with testcases:		
Issue from customer:	Нет		
Описание https://app.asana.com/0/1186985486420350/1199684037094989/f Scenario/Steps to reproduce User is on job detail page user clicks on Go to website there is no valid link deposited from company Expected result A valid website should in new tab. Or if not available the Button should not be visible Actual result user lands on white screen with url #blocked Design/Text Specifications remove button Acceptance Criteria: GIVEN: User is on Job Detail Page AND: Company has not deposited a link THEN: user should not see button "go to website"			

История

#1 - 26/01/2021 09:43 - Boris Abazher

After the user entered the link and pressed save job we will check the link and inform him that it is not valid. In this case, we will cut off invalid links on the creation step.

If the user didn't insert the link at all we should not show the button "Go to website" on the frontend to the end user.

#2 - 26/01/2021 09:43 - Boris Abazher

- Параметр Статус изменился с Backlog на To do

#3 - 27/01/2021 09:47 - Vadym Sirenko

- Параметр Статус изменился с To do на In progress

#4 - 27/01/2021 10:21 - Vadym Sirenko

- Параметр Статус изменился с In progress на Analysis

#5 - 27/01/2021 10:21 - Vadym Sirenko

- Параметр Назначена изменился с Vadym Sirenko на Suleiman Umudov

#6 - 15/02/2021 10:00 - Myroslava Klymenko

- Параметр Оценка трудозатрат изменился с 2.50 ч на 4.00 ч

#7 - 15/02/2021 10:00 - Myroslava Klymenko

- Параметр Статус изменился с Analysis на To do

#8 - 16/02/2021 10:05 - Myroslava Klymenko

- Параметр Статус изменился с To do на Backlog

#9 - 16/02/2021 10:33 - Vadym Sirenko

- Параметр Статус изменился с Backlog на To do

#10 - 17/02/2021 10:42 - Boris Abazher

- Параметр Назначена изменился с Suleiman Umudov на Vadym Sirenko

Checking only on FE about the validity of the link.

#11 - 17/02/2021 14:16 - Vadym Sirenko

- Параметр Статус изменился с To do на In progress

#12 - 17/02/2021 14:42 - Vadym Sirenko

- Параметр Статус изменился с In progress на To test

#13 - 18/02/2021 11:19 - Bohdan Konovalenko

- Параметр Статус изменился с To test на Reopened

#14 - 18/02/2021 16:35 - Vadym Sirenko

- Параметр Статус изменился с Reopened на In progress

#15 - 18/02/2021 16:37 - Vadym Sirenko

- Параметр Статус изменился с In progress на To test

#16 - 19/02/2021 16:58 - Bohdan Konovalenko

- Параметр Статус изменился с To test на Reopened

#17 - 22/02/2021 10:40 - Myroslava Klymenko

- Параметр Статус изменился с Reopened на To test

#18 - 23/02/2021 11:08 - Bohdan Konovalenko

- Параметр Статус изменился с To test на Reopened

#19 - 24/02/2021 17:55 - Vadym Sirenko

- Пункт чеклиста [x] second step registration field web-site ,add hits or to the filed text https A.R https://prnt.sc/zywoid выполнен

#20 - 25/02/2021 16:39 - Vadym Sirenko

- Параметр Статус изменился с Reopened на To test

#21 - 26/02/2021 13:47 - Bohdan Konovalenko

- Параметр Статус изменился с *To test* на *PM Acceptance*

#22 - 31/03/2021 16:20 - Myroslava Klymenko

- Параметр Статус изменился с *PM Acceptance* на *Deployed*